
Bâtiment Administratif D'idjwi

Sud-Kivu — Walungu — Début : 27 May 2024 • Fin : 28 May 2025

Informations

Secteur Infrastructures

Statut Terminé

Budget prévu 0

Budget réalisé 0

Progression 1 %

Galerie


